資料２

平成27年度　岩内町地域公共交通活性化協議会の予定スケジュール

追加　実証運行に関する協議　他

調査内容等	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
１．地域公共交通活性化協議会の開催			①								②						③												④						⑤	
２．　実証調査の実施																																				
協議・調整（バス会社･運行事業者･運輸局･警察･道路管理者等）																																				
実証運行																																				
２－２　実証調査によるニーズの把握																																				
①　実証運行案の企画立案																																				
②　実証運行利用者ニーズ調査																																				
③　実証運行利用実態調査																																				
３．公共交通利用促進策の検討																																				
４．岩内町地域公共交通網形成計画素案作成																																				
報告書とりまとめ																																				