□空き家等対策計画改訂スケジュール

		議会	建産委	受託者	事務局	連絡会議	協議会
	10月			○契約			
				○計画・準備 ○上位計画・関連計画の整理 ○現状の整理・分析 ○現行計画の検証 ○課題の整理	□事業計画打合せ・実態調査打合せ		
				○空き家実態調査			
	11月			○目標・基本方針検討 ○施策の検討			
			●	○空き家実態調査とりまとめ ○随時空き家所有者確認及びアンケート送付	●パブコメ実施報告		
	12月				□基本方針別施策の打合せ①		
					□基本方針別施策の打合せ②		
				○アンケート取りまとめ	□町長・副町長経過報告	□第1回	
	1月			○計画書（素案）作成	□計画（素案）打合せ①		□第1回
					□計画（素案）打合せ②		
					□町長・副町長経過報告		
	2月			○概要版（案）作成		□第2回	
			●		□概要版（案）打合せ		□第2回
			●		○パブコメ		
	3月						
					□計画（最終案）打合せ	□第3回	□第3回
R4	4月		●		●計画策定報告		