
 

 

 

岩内町橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１２月 

（平成３０年２月改訂） 

北海道 岩内町 



１． 長寿命化修繕計画の目的 

 １）背景 

  ・岩内町における長寿命化修繕計画対象橋梁は、現在、３４橋あり、このうち建設後

５０年を経過する高齢化橋梁は、１１橋で３２％を占めます。 

  ・２０年後には、この割合が７６％を占め、急速に高齢化橋梁が増大します。 

  ・今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコ

スト縮減への取り組みが不可欠になります。 

 

 ２）目的 

  ・定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、

橋梁の長寿化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

  ・重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画

を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建設後５０年以上の橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋種別の橋梁数(２０１７年現在) 

全橋梁３４橋 

老松橋（橋長 １１.４０m） 

昭和３６年供用開始（５６歳） 

建設後５０年以上の橋梁箇所数の増加 

２０１７年(現在) 

 

２０２７年(１０年後) ２０３７年(２０年後) 

３２％ ３８％ ７６％ 

11 橋 13 橋 26 橋 



２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、岩内町が管理する全３４橋を対象とします。 

（橋） 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

 １）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施すると

ともに、「北海道市町村橋梁点検マニュアル（北海道道路メンテナンス会議）」に基づ

いて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。 

 

 ２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好状態に保つため、定期点検、異常時点検の他、日常的な維持管理として、

橋梁を含めた道路パトロールやこまめな清掃などに努めます。 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 １）基本的な方針 

  ・健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維

持管理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排

除し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図ります。 

  ・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計

画を見直す。 

 

 ２）対象橋梁の状態 

   対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による 

 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

  

 様式１-２による 

 
１級市道 2 級市道 

その他 

市道 
合計 

全管理橋梁数 13 10 11 34 

 

 

 

うち計画の対象橋梁数 13 10 11 34 

 うちＨ２９年度計画策定橋梁数 13 10 11 34 



６．長寿命化修繕計画による効果 

 

この計画の対象橋梁３４橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と

適切な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後６０年間で検討した場合で

は、事後的な対応の場合は約１９億円、予防的な維持管理の場合は約８億円となり、約１

１億円の維持管理コストの縮減が見込めます。 

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見

直しにより、変動することが考えられます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

１）計画策定担当部署 

   岩内町建設水道部 建設住宅課 ℡：0135-62-1011 

 

２）意見を聴取した学識経験者 

   室蘭工業大学大学院 工学研究科 くらし環境系領域 社会基盤ユニット 

准教授 小室 雅人 

 

 

                                    以 上 

60年間で約約約約11111111億円億円億円億円

コスト縮減 



対象施設一覧

岩内町 相生橋 町道 薄田通り 47.70 1978 40 H29 Ⅱ 岩内町管内橋梁長寿命化継続

岩内町 柳橋 町道 薄田通り 11.40 1963 55 H29 Ⅱ

岩内町 神社参道橋 町道 神社通り 8.30 1963 55 H29 Ⅲ 岩内町管内橋梁長寿命化15m未満

岩内町 老古美四号橋 町道 硫黄山街道横通り 9.02 1979 39 H29 Ⅱ

岩内町 宮園橋 町道 幌似街道第一横通り 7.50 1961 57 H29 Ⅱ

岩内町 清住橋 町道 公園通り 14.60 1981 37 H29 Ⅱ

岩内町 公園橋 町道 公園通り 38.00 1993 25 H29 Ⅱ

岩内町 筍山二号橋 町道 公園通り 3.60 1984 34 H29 Ⅱ

岩内町 創成橋 町道 老古美橘町通り 11.50 1963 55 H29 Ⅱ 岩内町管内橋梁長寿命化15m未満

岩内町 新川橋 町道 老古美波止場通り 12.04 2008 10 H29 Ⅱ

岩内町 稲穂橋 町道 老古美稲穂崎通り 10.90 1963 55 H29 Ⅱ 岩内町管内橋梁長寿命化15m未満

岩内町 老松橋 町道 幌似街道八幡通り 11.40 1961 57 H29 Ⅲ

岩内町 ポン岩内橋 町道 八幡岩内川通り 11.94 1997 21 H29 Ⅰ

岩内町 ポンイワナイ二号橋 町道 岩内川墓地通り 5.60 1963 55 H29 Ⅰ 岩内町管内橋梁長寿命化15m未満

岩内町 老古美一号橋 町道 西老古美通り 11.90 1992 26 H29 Ⅱ

岩内町 東宮園橋 町道 岩内宮園東通り 6.50 1962 56 H29 Ⅱ

岩内町 東宮園二号橋 町道 東宮園西線 12.56 1986 32 H29 Ⅱ

岩内町 老古美三号橋 町道 東老古美中通り 6.40 1950 68 H29 Ⅱ

岩内町 水無沢橋 町道 老古美水無沢橋 4.20 1963 55

岩内町 西老古美橋 町道 権太川西老古美線 32.00 1971 47 H29 Ⅲ 岩内町管内橋梁長寿命化15m以上

岩内町 西老古美二号橋 町道 西老古美円山線 10.30 1992 26 H29 Ⅱ

岩内町 雷電うきよ橋 町道 親子別雷電鉱山線 5.70 1965 53 H29 Ⅲ 岩内町管内橋梁長寿命化15m未満

岩内町 鳴神橋 町道 当別川林道 20.00 1981 37 H29 Ⅰ

岩内町 ニチナイ橋 町道 当別川林道 12.00 1980 38 H29 Ⅱ

岩内町 西老古美一号橋 町道 西老古美一号線 3.50 1967 51 H29 Ⅱ

岩内町 十間橋 町道 宮園通り 10.54 1979 39 H29 Ⅱ

岩内町 さとみ橋 町道 八千代の沢円山線 6.30 1977 41 H29 Ⅱ

岩内町 Ｂ．Ｃ 町道 八千代の沢円山線 5.00 1978 40 H29 Ⅱ

岩内町 Ｂ．Ｃ 町道 八千代の沢円山線 4.00 1978 40 H29 Ⅱ

岩内町 筍山橋 町道 八千代の沢円山線 5.00 1978 40 H29 Ⅱ

岩内町 筍山三号橋 町道 公園通り 3.10 1984 34 H29 Ⅱ

岩内町 馬追橋 町道 西老古美円山線 41.00 1991 27 H29 Ⅱ 町道舗装補修工事

岩内町 いこい橋 町道 権太川温泉通り 17.90 1990 28 H29 Ⅰ

岩内町 浜中大通りBOX橋 町道 浜中大通り 7.19 1982 36 H29 Ⅱ 浜中大通り道路橋維持補修工事

架設年事業主体 施設名 道路種別 路線名 延長
供用
年数

法定点検
（近接目視）

遠方目視点検

要素事業名 備考
最新
点検
年度

健全
性

最新
点検
年度

健全
性

H27～H30施工

H33～H35施工

H25施工

H24施工

H24施工

H29廃止

H30～H31施工

H31～H32施工

H24施工

H25施工



【様式１－２】 １５ｍ以上の橋梁

事業費

（百万円）

相生橋 薄田通り 47.7 1978 40 2017
【伸縮装置】取替 次回点検 次回点検

事業費 7.8
公園橋 公園通り 38 1992 26 2017

次回点検 次回点検
事業費 1.8

西老古美橋 権太川西老古美線 32 1971 47 2017
【支承】塗装塗替 次回点検
【沓座】断面修復
補修設計 【床版】断面修復+床版防水工 次回点検

【仮設足場】床版補修用
【防護柵】取替
【地覆】打ち替え
【主桁】塗替塗装(Rc-1)
【伸縮装置】取替

事業費 24.2
鳴神橋 当別川林道 20 1981 37 2017

次回点検 次回点検
事業費 1.2

馬追橋 西老古美円山線 41 1991 27 2017
次回点検 次回点検

事業費 1.4
いこい橋 権太川温泉通り 17.9 1989 29 2017

次回点検 次回点検
事業費 1

370 0 0 0 4

1級

1級

1級

その他

その他

その他

今後の修繕・架替え事業費（百万円） 14 15 0 0 4

0.5

←--------→
0.7

0.5

対策内容
←--------→

←--------→

0.7

対策内容
←--------→

0.60.6

←--------→ ←--------→
対策内容

0.68 15 0.6

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→←--------→
0.90.9

←--------→ ←--------→
対策内容

6 0.9

2024 2025 2026 2027

0.9

←--------→
対策内容

←--------→ ←--------→

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）
備考

2018 2019 2020 2021 2022 2023
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1/1



【様式１－２】 １５ｍ未満の橋梁

事業費

（百万円）

柳橋 薄田通り 11.4 1963 55 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
神社参道橋 神社通り 8.3 1963 55 2017

補修設計 【主桁】断面修復 次回点検
【仮設足場】床版補修用
【橋台】断面修復
【沓座】断面修復

次回点検
事業費 7.6

老古美四号橋 硫黄山街道横通り 9.02 1979 39 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.6
宮園橋 幌似街道第一横通り 7.5 1961 57 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.6

清住橋 公園通り 14.6 1981 37 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
筍山二号橋 公園通り 3.6 1984 34 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.4

創成橋 老古美橘町通り 11.5 1963 55 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
新川橋 老古美波止場通り 12.04 2009 9 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.8

稲穂橋 老古美稲穂崎通り 10.9 1963 55 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
老松橋 幌似街道八幡通り 11.4 1961 57 2017

補修設計
【橋台】根継工 次回点検 次回点検

【防護柵】取替
【地覆】打ち替え
【仮設足場】地覆補修用

事業費 7.8
ポン岩内橋 八幡岩内川通り 11.94 1997 21 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.8

ポンイワナイ二号橋 岩内川墓地通り 5.6 1963 55 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.4
老古美一号橋 西老古美通り 11.9 1993 25 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.8

東宮園橋 岩内宮園東通り 6.5 1962 56 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.6
東宮園二号橋 東宮園西線 12.56 1986 32 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.8

1級

1級

1級

その他

その他

その他

その他

その他

その他

2級

2級

0.2

2級

2級

2級

2級

0.4

対策内容

0.40.4

対策内容

←--------→ ←--------→
0.3

対策内容

←--------→

0.3

0.4
←--------→

0.4

←--------→ ←--------→

←--------→

0.2

←--------→
0.4

対策内容

0.4

対策内容
←--------→

対策内容

←--------→

0.4

対策内容

←--------→
0.4

←--------→

4 3 0.4

0.4
←--------→←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

0.4

対策内容

←--------→

0.4

0.4
←--------→

←--------→ ←--------→
0.2

←--------→

0.2

対策内容
←--------→

0.4

0.3

0.4

←--------→
0.3

対策内容

対策内容

←--------→
0.3

←--------→

←--------→
0.3

0.4

←--------→
0.3

←--------→

備考
2018 2019 2020 2021 2022 2023

←--------→

2024 2025

←--------→

←--------→

2026 2027

対策内容
←--------→

3 4 0.3

対策内容

対策内容

←--------→←--------→
0.4

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

1/2



【様式１－２】 １５ｍ未満の橋梁

事業費

（百万円）
備考

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

老古美三号橋 東老古美中通り 6.4 1950 68 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.6
西老古美二号橋 西老古美円山線 10.3 1992 26 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.8

雷電うきよ橋 親子別雷電鉱山線 5.7 1965 53 2017
補修設計 【主桁】断面修復工 次回点検

【床版】床版防水工
【防護柵】取替
【地覆】打ち替え
【橋台】護岸

次回点検
事業費 11.6

ニチナイ橋 当別川林道 12 1980 38 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
西老古美一号橋 西老古美一号線 3.6 1967 51 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.6

十間橋 宮園通り 10.54 1979 39 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.8
さとみ橋 八千代の沢円山線 6.3 1977 41 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.6

Ｂ．Ｃ 八千代の沢円山線 3.6 1978 40 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.4
Ｂ．Ｃ 八千代の沢円山線 2 1978 40 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.4

筍山橋 八千代の沢円山線 5 1978 40 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.6
筍山三号橋 公園通り 3.1 1984 34 2017

次回点検 次回点検
事業費 0.4

浜中大通りＢＯＸ橋 浜中大通り 7.15 1982 36 2017
次回点検 次回点検

事業費 0.4
御鉾内川橋 臨港道路 6.1 1956 62 2011

次回点検 次回点検
事業費 0.6

43

1級

1級

1級

1級

1級

1級

その他

2級

2級

2級

2級

0.2

0 0 0 0 9今後の修繕・架替え事業費（百万円） 0 7 15 3 9

0.2
その他

対策内容
←--------→

その他

←--------→
対策内容

←--------→

0.3

←--------→

0.3

0.3

0.2 0.2

←--------→

対策内容

←--------→

0.2

対策内容

←--------→
0.2

←--------→

0.3

0.2
←--------→

対策内容

←--------→

0.3

対策内容

←--------→
0.4

←--------→

0.2

0.3
←--------→

対策内容

対策内容

←--------→

←--------→

0.4

0.3
←--------→

0.3

←--------→
0.4

対策内容
←--------→

対策内容
←--------→

8 3 0.3
←--------→

0.4

←--------→
0.4

0.3

対策内容

←--------→←--------→

←--------→

←--------→

0.4

対策内容
←--------→

0.3 0.3

←--------→
対策内容

←--------→

2/2



 

 

 

 

 

岩内町管理橋梁一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

岩内町管理橋梁一覧表 

 

 

 

 

 

 

 


