

運営協議会推進委員会の事業予定

岩内町立小中学校運営協議会推進委員会

平成29年度 年間計画

8月

研修会

平成29年8月2日午後1時30分～2時間程度

講師 「CSマイスター(北海道大学:出口 氏)」

8月

道内先進地視察

平成29年8月下旬

登別市か伊達市を予定

9月

第2回 学校運営協議会推進委員会会議

- ・学校経営計画の「重点目標」「重要項目」について
東小学校、第一中学校から報告
- ・学校における問題点の報告
東小学校、第一中学校から報告
- ・学校における問題点に関する意見交換
- ・問題点改善の手法⇒次回までに各自で検討

10月

研修会

平成29年10月中旬 2時間程度

講師 「現在調整中」

研修内容（予定）

**第2回推進委員会で報告のあった、学校の問題点を
解消するためのアドバイスや先進地事例の紹介**

12月


第3回 学校運営協議会推進委員会会議

- ・岩内町で実施する学校運営協議会に関する、
基本理念や基本方針、基本施策の検討
- ・平成30年度事業に向けた予算措置について

2月

第4回 学校運営協議会推進委員会会議

- ・岩内町で実施する学校運営協議会に関する、
基本理念や基本方針、基本施策の決定



平成30年度事業へ

平成30年度 事業計画


1 基本施策に沿った具体的な事業(案)の検討

例：不登校児童生徒に対する達成感の育成

協力を要請する団体 「岩内山岳会」

事業内容 不登校児童生徒の保護者に呼びかけ、
不登校児童生徒と一緒に岩内山の登山を行い、
達成感を育成する。

※ 地域行事への参加協力事業や放課後学習への協力体制の確立




2 実現可能な事業の選定(3～4事業程度)

3 選定した事業実施に向けた協力体制の確立

地域団体や各サークル、ボランティア団体との協議



4 実施する事業の決定



5 学校運営協議会の設立に向けた協議（人選など）

- ・設置を予定している学校運営協議会

東小と一中の東側で一つ

西小と二中で西側で一つ


合計二つの学校運営協議会を設立予定

6 学校運営協議会の運営に向けた検討


- ・校長が作成する学校運営基本方針の承認に関する事項
- ・教職員の任用に関する事項



7 運営に関する基本的な年間スケジュールの決定



8 上記の1～7を、平成31年3月31日までの期間で実施



9 岩内町立小学校運営協議会推進委員会委員の任期満了

平成31年度 事業実施（イメージ）

学校運営協議会設立
東側

学校運営協議会設立
西側

推進委員会で決定した方針や事業の展開

事業の検証

来年度以降の必要性等

新規事業の検討

上記事業（学校と協議）

事業の検証

来年度以降の必要性等

新規事業の検討

上記事業（学校と協議）


```
graph TD; A[ ] --> B[東側、西側、合同の協議会連絡会議(仮称)開催  
次年度実施する事業や方針等の検討・協議]; B --> C[継続事業及び新規事業に係る協力機関等との協議]; C --> D[東側、西側、合同の協議会連絡会議(仮称)開催  
次年度実施する事業や方針等の決定及び  
教職員人事に関する意見交換]; D --> E[教職員の任用に関する事項  
教育委員会に意見を述べる]; D --> F[教職員の任用に関する事項  
教育委員会に意見を述べる];
```

東側、西側、合同の協議会連絡会議(仮称)開催
次年度実施する事業や方針等の検討・協議

継続事業及び新規事業に係る協力機関等との協議

東側、西側、合同の協議会連絡会議(仮称)開催
次年度実施する事業や方針等の決定及び
教職員人事に関する意見交換

教職員の任用に関する事項
教育委員会に意見を述べる

教職員の任用に関する事項
教育委員会に意見を述べる



学校長
協議会の意見を学校運営に
反映



東小と一中
学校運営基本方針の承認



学校長
協議会の意見を学校運営に
反映



西小と二中
学校運営基本方針の承認