



IWANAI RESORTの開発スケジュール
Potential IWANAI RESORT Development Schedule

2019.11.25 Yukikamui株式会社

		フェーズ 1 Phase-1	フェーズ 2 Phase-2		フェーズ 3 Phase-3		フェーズ 4 Phase-4	
		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年～	
	社会的な出来事 Events		東京五輪 Tokyo Olympic Games		北京冬季五輪 Beijing Olympic Games	2030年オリンピック 開催地決定 Award 2030 Olympic Games		
アクティビティ Activities	キャットツアー CAT Tour		キャットロード造成準備 Prepare to add Cat Road	キャットロード造成整備 Add Cat Road	キャット追加整備 Add CATS	キャットロード造成整備 Add Cat Road		
	サマーアクティビティ Summer Activities		キャットロード造成会議 Cat Road Development Meeting	シーカヤッキング・マウンテンバイキング・ロッククライミング・セーリング Sea Kayak / Mountain Biking / Rock Climbing / Sailing	グランピング、キャンピング Glamping , Camping			
	地域交流 Regional Exchange		季節のイベント・英会話・スポーツ教室 など Seasonal Events / English Lessons / Sports Classroom /etc.					
	ログ Lodge	スキーログ改修 Lodge Renovation						
設備増強 Facility Expansion	サマーログ Summer Lodge	サマーログ改修 Summer Lodge Renovation	スパ営業開始 Spa Open					
	整備場 Maintenance site		キャット整備場開設 Maintenance Site					
	景観 Landscape		景観マスタープラン作成 Landscape Masterplan					
	初心者ゲレンデ/リフト Beginners Course/Lift				ビギナーゲレンデ/リフト整備 Beginner Course/Lift Construction			
	分譲別荘 Private villas		開発行為準備 Development Process				分譲地販売 Land for sale	
開発 Development	ヴィレッジB＆B Village B＆B					ヴィレッジB＆B建設 Village B＆B Construction		
	コンドミニウム Condominium						コンドミニウム建設 Condominium Construction	
	ホテル Hotel						ホテル建設 Hotel Construction	

