

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
北海道	岩内町	岩内	岩内町 (全域)					①・②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。