

「岩内町総合計画」策定までの年間スケジュール(案)

(令和2(2020)年度)

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
庁内の調整										町長 方向性確認	経営戦略会議 (スケジュール案)	基本構想集約 (各部依頼)				確認	検討委員会 (専門部会)	検討委員会 取りまとめ	経営戦略会議 (体系、専門部会、 懇談会、アンケート)										経営戦略会議 (パブコメ、素案)								
庁外の調整										町民ワークショップ(団体別、地区別)			町民アンケート			アンケート ワークショップ										パブリックコメント							公表				
策定審議会													策定審議会① (互選、諮問) (アンケート) 20日			策定審議会 書面報告 (データ報告)			策定審議会② (体系案、部会) (ワークショップ・アンケート報告)			策定審議会 書面報告				策定審議会③ (答申)											
委員会	建産				建産			建産			8/5 総務	総務						総務		総務										総務							
議会		臨時 1				臨時 2			定例 2				総務委員会 口頭報告 アンケート概要説明			定例 3					臨時 3			定例 4								定例 1					
議決																															「基本構想」 (案)提案・議決						
周知																																				→	
施行																																				4/1から →	