

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月8日

計画の名称	岩内港海岸堤防等老朽化対策緊急事業（防災・安全）										重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成29年度 ～ 平成29年度（1年間）					交付対象	岩内町									
計画の目標																
岩内港御崎防波護岸の背後には水産加工場及び民家が密集しており多くの人口資産等が集積している。既存護岸は昭和54年～平成2年に整備され約40年が経過しているため老朽化が進行している。 近年大型化傾向にある台風、低気圧により平成27年度にも被災しているところである。そのため、長寿命化計画策定により計画的な維持管理の推進を図る。																
計画の成果目標（定量的指標）																
・海岸保全施設の機能を維持及び予防保全のための長寿命化計画を策定する。																
定量的指標の定義及び算定式																
岩内港海岸における長寿命化計画策定が必要な施設に占める策定済み施設数により算出 （策定施設数）＝（策定済み施設数）／（全体施設数 1施設）（％）										定量的指標の現況値及び目標値			備考			
										当初現況値 （H29当初）	中間目標値	最終目標値 （H29末）				
										0％	－	100％				
全体事業費	合計 （A＋B＋C）	4百万円	A	4百万円	B	－	C	－	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）		0.0％					
事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制																
事後評価の実施時期																
公表の方法																
岩内町建設水道部建設住宅課（土木・港湾・管理担当）にて実施																
岩内町ホームページにて公表																
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A2 海岸事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
A2-1	海岸	北海道	岩内町	直接	岩内町	老朽化	岩内港海岸老朽化対策事業	長寿命化計画策定1施設（御崎地区）	岩内町	H29	H30	H31	H32	H33	4.0	
小計（海岸事業）																
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H29	H30	H31	H32	H33		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H29	H30	H31	H32	H33		
小計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		・長寿命化計画が策定され、計画的な維持管理を行うことが可能となり、施設の長寿命化が図られる			
II 定量的指標の達成状況	指標①(海岸保全 施設長寿命化計画 の策定施設割合)	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現					
3. 特記事項(今後の方針等)					
・長寿命化計画に沿った適切な維持管理・修繕を実施し、施設の長寿命化を図ります。					

社会資本整備総合計画

計画の名称	岩内港海岸堤防等老朽化対策緊急事業（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成29年度（1年間）	交付対象	岩内町

